G1-fjme0008 PROYECTO B
Aplicación móvil para recomendación de restaurantes de Jaén.


G1-fjme0008




Cargo de cada usuario	Nombres completos	Usuario de Redmine
Jefe de proyecto	Francisco Javier Martín-Lunas Escobar	G1-fjme0008
Desarrollador 1	Abraham Romero Ardoy	G1-ara00112
Desarrollador 2	Pablo Rodríguez Gniadek	G1-prg00054
Desarrollador 3	Sara Jiménez Cano	G1-sjc00023

No se ha utilizado ningún módulo o extensión opcional.


Diagrama Pert




Pert con las versiones, camino crítico y tiempos.



Planificación




Gantt



Debido a un error no tengo las capturas del diagrama de Gantt obtenido tras finalizar la versión 1.0 y 2.0.

Informe mensual del tiempo dedicado




Usuario	Actividad	Petición	2026-10	Total
Abraham Romero			*50:00*	*50:00*
	Desarrollo		*50:00*	*50:00*
		~~Tarea #1764~~: Revisión bibliográfica	10:00	10:00
		~~Tarea #1809~~: Codificación	40:00	40:00
Francisco Javier Martín-Lunas Escobar			*40:00*	*40:00*
	Desarrollo		*40:00*	*40:00*
		~~Tarea #1741~~: Estudio API Android maps	10:00	10:00
		~~Tarea #1755~~: Definir arquitectura cliente servidor	10:00	10:00
		~~Tarea #3007~~: Diagramas de interacción	20:00	20:00
Pablo Rodríguez Gniadek			*30:00*	*30:00*
	Desarrollo		*30:00*	*30:00*
		~~Tarea #1770~~: Estudio sistemas de recomendación	10:00	10:00
		~~Tarea #1814~~: Pruebas	20:00	20:00
Sara Jiménez Cano			*40:00*	*40:00*
	Desarrollo		*40:00*	*40:00*
		~~Tarea #1801~~: Diagramas de clases	20:00	20:00
		~~Tarea #1818~~: Completar la memoria	20:00	20:00
Total			**160:00**	**160:00**


Detalles de tiempo dedicado a las tareas

Tarea A, Estudio API Android maps

Tarea A termina 0%



Tarea A termina 50%



Tarea A al 100%



Tarea G, Codificación

Tarea G al 0%



Tarea G al 20%



Tarea G al 60%



Tarea G al 100%



Comentarios con las dificultades

He encontrado dificultades con la asignación de las semanas que se debían de asignar a cada tarea, haciendo que haya que haberlo arreglado 2 veces.